

УТВЕРЖДЕНО
 приказом директора МБОУ
 Иловлинской СОШ №2
 от 02.03.2020г. № 68

П Л А Н
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
 функционированию Центра образования цифрового и
 гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Иловлинской
 СОШ №2**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ Иловлинской СОШ №2 о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019г комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.	Приказ директора МБОУ Иловлинской СОШ №2	Март
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	До 15 апреля
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области.	Приказ директора МБОУ Иловлинской СОШ №2	До 14 мая

5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>До 23 мая</p>
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ Иловлинской СОШ №2 о направлении в командировку	По плану ВИРО
7	<p>Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов;</p> <p>закупка, доставка и наладка оборудования;</p> <p>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
8	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Методисты	Июнь-август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствии брендбуку	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно