

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Иловлинская средняя общеобразовательная школа №2
Иловлинского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ

от 15 сентября 2020 года

№ 317

«Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Иловлинской СОШ №2 в 2021 году»

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 10 августа 2020 г. №593 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2021 году», приказом отдела образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области № 273 от 31.09.2020г «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иловлинском муниципальном районе в 2021 году»,

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Иловлинской СОШ №2 в 2021 году;
2. Методисту школы Исаевой В.В. обеспечить:
 - доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Иловлинской СОШ №2 в 2021 году (далее именуется - Дорожная карта) до педагогического коллектива школы, реализующей образовательные программы основного общего и среднего общего образования, выпускников школы и их родителей (законных представителей) выполнение мероприятий, указанных в дорожной карте;
 - выполнение мероприятий Дорожной карты;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Канищева В.И.

С приказом ознакомлены:



УТВЕРЖДЕНА

приказом МБОУ Иловлинской СОШ №2

от 15 сентября 2020 года № 317

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Иловлинской МОШ №2 в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году			
1	Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по всем предметам	август 2020 г.	Исаева В.В. Глазкова Т.П.
2	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого государственного экзамена в МБОУ Иловлинской СОШ №2	20 августа 2020 г.	Исаева В.В. Глазкова Т.П.
3	Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2020 году на педагогическом совете школы	август 2020 г.	Исаева В.В. Глазкова Т.П.
4	Подготовка и размещение на сайте школы отчетов по итогам проведения единого государственного экзамена по предметам	Сентябрь 2020 г.	Зинченко А.А.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметных и корректировка планов работы на 2020-2021, 2021-2022 учебные года	ноябрь 2020 г., март 2021 г.	Исаева В.В. Глазкова Т.П. Руководители МО
2	Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в школе	Весь период	Канищева В.И. Исаева В.В. Глазкова Т.П.

3	Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам	В течение учебного года	Канищева В.И. Исаева В.В. Глазкова Т.П.
4	Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам	В течение учебного года	Исаева В.В. Глазкова Т.П. руководители МО
5	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование	В течение учебного года	Исаева В.В. Глазкова Т.П. руководители МО
6	Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2020 года	Сентябрь-декабрь 2020	Исаева В.В. Глазкова Т.П. руководители МО
3. Нормативно-правовое обеспечение			
1	Приведение школьной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями муниципальных, региональных, федеральных документов	В течение 2-х недель после вступления в действие федеральных и региональных, муниципальных нормативных документов	Исаева В.В.
2	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов школы района: 1) О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2021 году; 2) О проведении ГИА-11 в досрочный период; 3) По проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году Приказы: Об организации подготовки к проведению государственной итоговой	Август 2020 г. Март 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В.

	<p>аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Иловлинской СОШ №2;</p> <p>О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;</p> <p>Об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2021 году в МБОУ Иловлинской СОШ №2</p> <p>О проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах;</p> <p>О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Иловлинской СОШ №2 в 2021 году;</p> <p>О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ Иловлинской СОШ №2 в 2021 году;</p>	<p>Сентябрь 2020 г.</p> <p>Ноябрь 2020 г.</p> <p>Ноябрь 2020г.</p> <p>Апрель 2021 г.</p> <p>Апрель 2021 г.</p>	
3	Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте школы.	В течение года	Исаева В.В. Зинченко А.А.
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ПШЭ и сканирования в ПШЭ	Март-май 2021 г.	Канищева В.И.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9	март-апрель 2021 г.	Исаева В.В. Руководители МО
2	Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками	По плану школы	Исаева В.В. Руководители МО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в МБОУ Иловлинской СОШ №2.	Сентябрь – Октябрь 2020	Канищева В.И.
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: Участников итогового сочинения (изложения)	Октябрь-ноябрь 2020 г.	Исаева В.В.
3	Формирование школьной рабочей группы по подготовке к проведению	Декабрь 2020	Канищева В.И.

	ЕГЭ в 2021 году			Исаева В.В.
4	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)			Исаева В.В.
5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения); Утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); Утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);		Сентябрь – ноябрь 2020 г. Декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г.	Исаева В.В.
6	Регистрация участников государственной итоговой аттестации 2021 года		ГИА-11: до 1 февраля 2021 г.; ГИА-9 до 1 марта 2021 г.	Исаева В.В. Кл.руководители
7	Организация обеспечения информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА		Октябрь 2020г. – май 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В. Кл.руководители
8	Организация психолого – педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников		Весь период	Исаева В.В. Зарубина Л.М. Кл.руководители
9	Организация и проведения разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11		Август 2020г.- август 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В. Кл.руководители
10	Организация выполнения обучающимися 9, 11 классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2021 года.		Январь-апрель 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В. Глазкова Т.П. Руководители МО
11	Анализ работы школы по подготовке к проведению ГИА в 2021 году		Апрель 2021	Исаева В.В.
12	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья.		Январь-апрель 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В. Зарубина Т.К. Зарубина Л.М.
13	Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ИПЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line		Январь – июнь 2021	Канищева В.И.
14	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ИПЭ		Февраль-май	Калачев А.С.

			2021г.	Канищева В.И. Ростелеком
15	Проверка готовности ППЭ		Сентябрь 2020 г., Февраль, март, май 2021 г.	Калачев А.С. Шаркова Н.Е. Канищева В.И. Исаева В.В.
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1	Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА на сайте школы		До 1 ноября 2020	Исаева В.В. Зинченко А.А.
2	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через: 1) Информационные письма; 2) Информационные плакаты; 3) Родительские собрания; 4) Средства массовой информации; 5) Инструктажи, классные часы;		Весь период	Канищева В.И. Исаева В.В. Кл.руководители
3	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте (портале) школы		Весь период	Исаева В.В. Зинченко А.А.
4	Организация сопровождения официального раздела сайта школы по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году, в том числе размещения информации: 1) О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения. 2) О сроках проведения итогового сочинения (изложения) 3) О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 4) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах		Не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) До 07 октября 2020г. Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового	Исаева В.В. Зинченко А.А.

	<p>регистрации на сдачу ЕГЭ (выпускников прошлых лет, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях)</p> <p>5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА, 6) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций</p>	<p>сочинения (изложения) До 30 ноября 2020 года Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов</p>	
5	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайте школы.	Декабрь 2021 г - май 2022г.	Зинченко А.А.
6	Организации работы телефонов «горячей линии»	Сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.	Исаева В.В.
7	Организация работы консультационного пункта для выпускников прошлых лет	Сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В.
8	Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена	19 февраля 2021 г.	Канищева В.И. Исаева В.В. Кл.руководители
9	Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА	Весь период	Исаева В.В.
10	Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2021 г.	Ноябрь 2020 г., далее – по отдельным графикам	Канищева В.И. Исаева В.В. Кл.руководители
11	Проведение собраний с обучающимися в школе по вопросам подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2021 году	Ноябрь 2020 г., далее – по отдельным графикам	Исаева В.В. Кл.руководители
12	Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	14 мая 2021	Канищева В.И. Исаева В.В.

			Кл.руководители
13	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА; - с решением ГЭК и председателем ГЭК; - с решением конфликтных комиссий		Кл.руководители Канищева В.И. Исаева В.В. Кл.руководители ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г.
14	Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2021 г., получившими на ЕГЭ высокие результаты		Канищева В.В. Исаева В.В.
8. Контроль организации и проведения ГИА			
1	Осуществление контроля организации работы школы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году		Канищева В.В. Исаева В.В.
2	Осуществление контроля соответствия ИПЭ установленным требованиям		Канищева В.И.
3	Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения)		Исаева В.В.
4	Контроль оформления документации по окончании государственной итоговой аттестации		Канищева В.В. Исаева В.В.

Канищева В.И.

Директор школы

